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Gestion de proyectos de montaje e instalaciones de energia

eollica

Gestion de proyectos de montaje e instalaciones de energia edlica

Duracién: 80 horas
Precio: 420 euros.

Modalidad: A distancia

Metodologia:

El Curso sera desarrollado con una metodologia a Distancia/on line. El sistema de ensefianza a distancia esta
organizado de tal forma que el alumno pueda compatibilizar el estudio con sus ocupaciones laborales o
profesionales, también se realiza en esta modalidad para permitir el acceso al curso a aquellos alumnos que
viven en zonas rurales lejos de los lugares habituales donde suelen realizarse los cursos y que tienen interés en
continuar formandose. En este sistema de ensefianza el alumno tiene que seguir un aprendizaje sistematico y un
ritmo de estudio, adaptado a sus circunstancias personales de tiempo

El alumno dispondrd de un extenso material sobre los aspectos tedricos del Curso que debera estudiar para la
realizacion de pruebas objetivas tipo test. Para el aprobado se exigird un minimo de 75% del total de las
respuestas acertadas.

El Alumno tendra siempre que quiera a su disposicion la atencion de los profesionales tutores del curso. Asi
como consultas telefénicas y a través de la plataforma de teleformacion si el curso es on line. Entre el material
entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guia del Alumno donde aparece un horario de
tutorias telefonicas y una direccion de e-mail donde podra enviar sus consultas, dudas y ejercicios El alumno
cuenta con un periodo maximo de tiempo para la finalizacion del curso, que dependera del tipo de curso elegido
y de las horas del mismo.
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Gestion de proyectos de montaje e instalaciones de energia

eollica

Profesorado:

Nuestro Centro fundado en 1996 dispone de 1000 m2 dedicados a formacion y de 7 campus virtuales.

Tenemos una extensa plantilla de profesores especializados en las diferentes areas formativas con amplia
experiencia docentes: Médicos, Diplomados/as en enfermeria, Licenciados/as en psicologia, Licencidos/as en
odontologia, Licenciados/as en Veterinaria, Especialistas en Administracion de empresas, Economistas,
Ingenieros en informatica, Educadodores/as sociales etc...

El alumno podra contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas de las siguientes formas:

-Por el aula virtual, si su curso es on line
-Por e-mail
-Por teléfono

Medios y materiales docentes

-Temario desarrollado.
-Pruebas objetivas de autoevaluacion y evaluacion.

-Consultas y Tutorias personalizadas a través de teléfono, correo, fax, Internet y de la Plataforma propia de
Teleformacion de la que dispone el Centro.
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Titulacioén:

Una vez finalizado el curso, el alumno recibird por correo o mensajeria la titulacion que acredita el haber
superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Programa del curso:

UNIDAD FORMATIVA 1. PROGRAMACION, QRGANIZACION Y SUPERVISION DEL APROVISIONAMIENTO Y
MONTAJE DE INSTALACIONES DE ENERGIA EOLICA TEMA 1: Funcionamiento general de instalaciones
edlicas

- Introduccién

- Meteorologia, viento y energia edlica. Sistemas de aprovechamiento

- Parque edlico

- Maquinas de generacion de electricidad "aerogenerador"

- Configuracién mecanica de un aerogenerador

- Torre, gondola, palas, rotor, multiplicadora, circuitos hidraulicos

- Planos mecénicos

- Configuracién eléctrica de un aerogenerador

- Sistemas de seguridad en el funcionamiento de las instalaciones

LO QUE HEMOS APRENDIDO

TEMA 2: Proyectos de instalaciones edlicas

- Concepto y tipos de proyectos

- Composicién de un proyecto

- Planos y diagramas

- Esquemas y diagramas, flujogramas y cronogramas

- Software y hardware para disefio asistido y visualizacién e interpretacién de planos digitalizados
- Operaciones basicas con archivos graficos

LO QUE HEMOS APRENDIDO

TEMA 3: Planificacién del montaje de parque edlicos

- Pasos previos

- Coordinacién técnica y de seguridad de equipos de trabajo

- Recepcion de componentes en almacén y parque eélico

- Preparacion de los montajes, planificacion y programacién

- Procedimientos de montaje

- Determinacién y seleccion de equipos y elementos necesarios para el montaje
LO QUE HEMOS APRENDIDO
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TEMA 4: Realizacion del montaje de parques eélicos

- Ejecucion y seguimiento de obra

- Ensayos de instalaciones y equipos

- Inspecciones y controles de calidad: Inspecciones de calidad en el montaje, seguridad y medioambientales
- Energizacién y puesta en servicio. Protocolos para la puesta en tension de instalaciones

- Certificaciones de obra

- Recepciones provisionales

- Reglamentacion a aplicar

- Adaptacion y mejora de instalaciones (repowering)

LO QUE HEMOS APRENDIDO UNIDAD FORMATIVA 2. DESARROLLO DE PROYECTOS DE
INSTALACIONES DE ENERGIA MINI-EOLICA AISLADA TEMA 1: Estudio de las caracteristicas del
emplazamiento

- Rosa de los vientos

- Distribucién de velocidades de viento

- Caracterizacion del entorno del emplazamiento: desniveles, obstaculos, sombras...

LO QUE HEMOS APRENDIDO

TEMA 2: Célculo de la energia anual estimada
- Estimacion de la produccion anual de energia
LO QUE HEMOS APRENDIDO

TEMA 3: Eleccién de la turbina

- Introduccién

- Parametros caracteristicos de una turbina

- Aplicaciones tipicas de cada principio constructivo de turbina
- Criterios para la eleccion de una turbina

LO QUE HEMOS APRENDIDO

TEMA 4: Sistemas de anclaje y sujeccion

- Sistemas de anclaje y sujecién generales

- Sistemas de anclaje y sujecion para edificios
LO QUE HEMOS APRENDIDO

TEMA 5: Afecciones

- Afeccién medioambiental

- Afeccidn paisajistica

- Afeccidn a las personas

LO QUE HEMOS APRENDIDO

TEMA 6: Redaccion de memoria técnica o proyecto

- Metodologia para la redaccion de una memoria técnica o proyecto de montaje de una instalacién de energia
edlica de pequefia potencia

LO QUE HEMOS APRENDIDO

TEMA 7: Permisos administrativos
- Permisos de instalacion

- Permisos de conexion a red

LO QUE HEMOS APRENDIDO

TEMA 8: Fases de la instalacion

- Acopio de materiales

- Montaje

LO QUE HEMOS APRENDIDO ANEXOS - ANEXO 1: Ejemplo proyecto parque eélico
- ANEXO 2: Ley prevencion riesgos laborales

- ANEXO 3: Protocolo de Kyoto

- ANEXO 4: Leyes de ordenacién territorial
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